


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ с.Железнодорожный
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
125	31.03.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя ООО "Белорецкий лесопромышленный комплекс", объект - производственная база по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Железнодорожный, ул.Нефтебазовая, д.4, место установки: ТП-256 РУ-0,4 кВ Гл.руб.№2 в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена счетчика	шт	1		
3	Опломбирование прибора учета	шт	1		
4	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
5	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	шт	1	9 020,83	9 020,83
2	Пломба	шт	1	10,55	10,55
3	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					9 065,88
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 777,60
Всего по акту:					11 843,48

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович