


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)



ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"  
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
152	14.04.2023

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Седовой Л.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Кольцевая, д.75, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	4		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	4		
4	Опломбирование прибора учета	шт	1		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
6	Оформление первичной документации	шт	3		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 885	17 885
2	Лента F207	м	4	35,45	141,8
3	Скрепа C20	шт	4	10,55	42,2
4	Пломба	шт	1	10,55	10,55
5	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>18 114,05</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>1 746,55</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>19 860,60</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович