

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ мкр-н "Заречный" и "Косогорный"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
251	19.06.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Тимергазина М.Г., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Мост БЖД, д.73, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Монтаж щита учета	шт	1		
3	Установка счетчика	шт	1		
4	Установка автоматического выключателя	шт	1		
5	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
6	Прокладка провода	м	1		
7	Укладка провода в гофротрубе	м	8		
8	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
9	Опломбирование прибора учета	шт	1		
10	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.8Т LO	шт	1	8 160,84	8 160,84
2	Щит учета ЩУ-1/1	шт	1	1 106,78	1 106,78
3	Провод медный ПУВ	м	1	46,15	46,15
4	Выключатель нагрузки 100 А	шт	1	137,88	137,88
5	Лента F207	шт	2	35,45	70,9
6	Скрепа C20	шт	2	10,55	21,1
7	Труба гофрированная	м	8	23	184
8	Пломба	шт	1	8	8
9	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					9 770,15
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 308,70
Всего по акту:					12 078,85

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович