

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

"Утверждаю"  
Главный инженер  
А. Г. Штырляев  
2023г.

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайонах №13, 9  
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
285	26.06.2023

Вид работ: Установка приборов учета  
Источник финансирования: Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Зыкина Р.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Крупской, д.9, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	3		
4	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
5	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
7	Опломбирование прибора учета	шт	1		
8	Оформление первичной документации	шт	3		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-GPZ1B-KNQ-E-D	шт	1	15 596,72	15 596,72
2	Провод СИП-4 4x16	м	3	84,57	253,71
3	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	102	408
4	Лента F207	шт	2	35,45	70,9
5	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
6	Пломба	шт	1	8	8
7	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>16 392,93</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>2 219,33</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>18 612,26</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович