


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТИУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в мкр-не "Выселки"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
43	13.02.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Абакумова В.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Уральская, д.199, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ /п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Замена ввода	м	10		
3	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
4	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
5	Монтаж анкерных зажимов	шт	2		
6	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
7	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
8	Опломбирование прибора учета	шт	1		
9	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
10	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 885	17 885
2	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	81,1	162,2
3	Зажим анкерный РА25S	шт	2	51,3	102,6
4	Лента F207	м	1	35,45	35,45
5	Скрепа С20	шт	1	10,55	10,55
6	Пломба	шт	1	10,55	10,55
7	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
8	Провод СИП-4 2х16	м	12	31,95	383,4
Итого затрат по материалам:					18 624,25
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 016,67
Всего по акту:					20 640,92

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович