

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТИУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
45	13.02.2023

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Сучкова А.С., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Димитрова, д.93, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ /п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
3	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
4	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
5	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
6	Опломбирование прибора учета	шт	1		
7	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
8	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 885	17 885
2	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	81,1	162,2
3	Лента F207	м	1	35,45	35,45
4	Скрепа С20	шт	1	10,55	10,55
5	Пломба	шт	1	10,55	10,55
6	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
7	Провод СИП-4 2х16	м	2	31,95	63,9
Итого затрат по материалам:					18 202,15
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 822,40
Всего по акту:					21 024,55

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович