

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ

(наименование организации)

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ мкр-н Спецпоселок, Промзона

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Номер
документаДата
документа

99

15.03.2023

Адрес (участок) объекта ремонта


Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя ООО "Партнер+", объект: нежилое здание по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Станция Нура, д.9, место установки: ТП-93 РУ-0,4 кВ Гл.руб., в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ ./п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена прибора учета	шт	1		
3	Замена трансформаторов тока	шт	3		
4	Опломбирование прибора учета	шт	1		
5	Опломбирование трансформаторов тока	шт	3		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
7	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	шт	1	9 020,84	9 020,84
2	Трансформатор тока ТОП-М-0,66	шт	3	799,17	2 397,51
3	Пломба	шт	4	10,55	42,2
4	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					11 495,05
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 095,71
Всего по акту:					13 590,76

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей АлексеевичРаботу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович