



Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от 20 июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор по СЭС
И.И. Гарифуллин/
«30» января 2023 г.

**АКТ № 3 от 30.01.2023 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
ВЛ-0,4кВ КТП 8009, ф ул. Комсомольская, Зенцова
№00000120
РБ, Краснокамский район, с. Н.-Берёзовка, ул. Зенцова, 1, 14
модернизация
L_20230311 Инвестиционная программа 2023 г.

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно деф. Ведомости № _____ от _____ (прил. 1)	Автомат 2Р 32А ВА 47-63	шт.	1		акт на списание материалов от _____ (приложение 4)
		наконечник НШВИ 16	шт.	8		
		бугель В 20	шт.	2		
		Милур 307 52 Z-3-D	шт.	1		
		зажим ответвит. СТ 70Р	шт.	4		
		СИП 4х16	км	0,002		
		пломба сигн. Силтор	шт.	2		
		лента мет. F207 50м	упаков.	0,06		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист 000000010960 табель (приложение 2)
		трудозатраты	ч/час	12		
	Итого		руб.	43120,17		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
начальник ПТО
главный инженер

А.Ф. Хазиев
С.Р. Мусин
Ш.Ф. Хайруллин