

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭО

/И.И. Гарифуллин/

«27» февраля 2023 г.



**АКТ № 51 от 27.02.2023 г.  
приемки выполненных работ**

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ

ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»

КТП-0926 с т-ром 250кВА Н-Березовка (Парк)

№00-000028

РБ, Краснокамский район, с. Н.-Березовка, ул. Нагорная, 23

модернизация

L\_20230311 Инвестиционная программа 2023 г.

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно Ведомости объемов работ №51	Автомат 2Р 32А ВА 47-63	шт.	1		акт на списание материалов б/н от 27.02.23 г. (приложение 4)
		лента мет. F207 50м	упак.	0,060		
		бугель В 20	шт.	2		
		гильза МJPВ 16-16	шт.	2		
		шкаф учета КДЕ-1 в сборе с счётчиком СЕ 102 №011695167631752	шт.	1		
		зажим ответвит. СТ 70Р	шт.	2		
		СИП 2х16	км	0,024		
		ВВГ 2х6	м	2		
		пломба сигн. Силтор	шт.	2		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист №0000000000355
		трудозатраты	ч/час	6		табель (приложение 2)
	Итого		руб.		7325,61	

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
начальник ПТО  
главный инженер

*Handwritten signature*

А.Ф. Хазиев  
С.Р. Мусин  
Ш.Ф. Хайруллин