

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/И.И. Гарисуллин/  
«27» марта 2023 г.



**АКТ № 71 от 27.03.2023 г.  
приемки выполненных работ**

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
Амзинский сетевой участок ПО «Северные электрические сети»  
КТП-28 №00715 250кВА 2021г.в.  
№00-003922  
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Труда д.12  
модернизация  
Инвестиционная программа на 2023 г (L\_20230311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно_деф. ведомости б/н (прил. 1)	Счетчик трёхфазный МИР С-04.10-230-5(100) №245596	шт.	1		акт на списание материалов №11 от 27.03.23 г. (приложение 4)
		зажим СТ 70Р (151)	шт.	4		
		бугель В20	шт.	2		
		лента металлическая F207 50m NILED	упак.	0,042		
		провод СИП-4 2х16	км	0,004		путевой лист №046-1 от 16.03.2023 г.
		собственные механизмы	м/час			табель учета рабочего времени
		трудозатраты	ч/час	4		
	Итого		руб.		13 969,23	

1. Отнести вышеуказанный объект к 7 группе 320.26.30.11.190 ОКОФ.
2. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ  
начальник ПТО  
главный инженер

С.В. Филиппов  
С.Р. Мусин  
Ш.Ф. Хайруллин