

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
И.И. Гарифуллин/  
«25» января 2023 г.



**АКТ № 9 от 25.01.2023 г.  
приемки выполненных работ**

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»  
ВЛ-0,4 кВ КТП-0426 ф.Монтажников  
00-005095  
РБ, Краснокамский район, с.Н.-Берёзовка, ул. Макаренко, д.15, ГАУ РБ Янаульское лесничество  
модернизация  
L\_20230311 Инвестиционная программа 2023 г.

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно _ деф. Ведомости № _ от _ (прил. 1)	кабель ВВГЗх2,5	км	0,004		акт на списание материалов от _____ (приложение 4)
		трансформатор ТОП 0,66 100/5	шт.	3		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист 000000000446
		трудозатраты	ч/час	12		табель (приложение 2)
	Итого		руб.	7118,72		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
начальник ПТО  
главный инженер

*Handwritten signature*

А.Ф. Хазиев  
С.Р. Мусин  
Ш.Ф. Хайруллин