

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ПО СЭС
Ш.Ф. Хайруллин/
«26» июня 2023 г.

АКТ № 206 от 26.06.2023 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
ВЛ-0,4кв КТП-5123 ул. Калтасинская, Полевая, Тракторная, Удачная
00011208
РБ, г. Нефтекамск, ул. Удачная, д.9
модернизация
Инвестиционная программа на 2023 г. (L_20230311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ от 26.06.23 г.	наконечник	шт.	8		акт на списание материалов б/н от 26.06.23 г. (приложение 4)
		пломба номер.	шт.	1		
		провод СИП 4 4x16	км	0,004		
		зажим Р2Х-95	шт.	4		
		бугель В 20 Т	шт.	1		
		проволока нейлоновая	м	0,1		
		счетчик трехфазный МИР С-04.10-230-5 с дисплеем и кронштейном № 49293823246506	шт.	1		
		лента металл. F20.7 ВК	упак.	0,020		путевой лист
		собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
	Итого		руб.			

1. Отнести вышеуказанный объект к 220.42.22.12.111 ОКОФ.
2. Не увеличивать срок полезного использования.
3. Оставить прежний инвентарный номер

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер УВЛ
начальник ПТО
главный инженер

А.Ф. Хазиев

А.Ф. Хазиев
С.Р. Мусин
Ш.Ф. Хайруллин