

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2

(наименование объекта)



Номер
документа
453

Дата
документа
29.08.2023

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении: гражданина-потребителя Бодровой Г.И., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Зелёная, д.12, место установки: на фасадной стене здания; гражданина-потребителя Фаткуллиной Р.Ф., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Деповская, д.38, место установки: на фасадной стене здания, в количестве 2 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	2		
2	Замена прибора учета	шт	2		
3	Опломбирование прибора учета	шт	2		
4	Оформление первичной документации	шт	6		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	2	1 405,16	2 810,32
2	Саморезы	шт	4	0,36	1,44
3	Пломба	шт	2	8	16
4	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	6	11,5	69
Итог затрат по материалам:					2 896,76
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 246,50
Всего по акту:					4 143,26

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович