

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский
(наименование объекта)

| Номер документа | Дата документа |
|-----------------|----------------|
| 477 | 31.08.2023 |

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Николаева Н.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Чкалова, д.131, место установки: на фасадной стене здания, в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--|-------|
| | | | | единицы | общая |
| 1 | Ревизия системы учета | шт | 1 | | |
| 2 | Замена прибора учета | шт | 1 | | |
| 3 | Опломбирование прибора учета | шт | 1 | | |
| 4 | Оформление первичной документации | шт | 3 | | |
| Итого затрат по наименованию работ: | | | | | |

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|-------------------------------|--|----------|--------|----------|----------|
| 1 | Счетчик Меркурий 201.5 | шт | 1 | 1 405,16 | 1 405,16 |
| 2 | Саморезы | шт | 2 | 0,36 | 0,72 |
| 3 | Пломба | шт | 1 | 8 | 8 |
| 4 | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию | шт | 3 | 11,5 | 34,5 |
| Итого затрат по материалам: | | | | | 1 448,38 |
| Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги: | | | | | 942,36 |
| Всего по акту: | | | | | 2 390,74 |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович