

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ "РЭС"  
(наименование объекта)

Номер документа  
523  
Дата документа  
15.09.2023

Вид работ: Установка приборов учета

Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя Юсуповой З.Г., объект: магазин по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Габдюково, ул.Школьная, д.2в, место установки: ВРУ здания, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена прибора учета	шт	1		
3	Опломбирование прибора учета	шт	1		
4	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Саморезы	шт	2	0,36	0,72
3	Пломба	шт	1	8	8
4	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					1 448,38
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 044,82
Всего по акту:					3 493,20

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович