


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ мкр-н Спецпоселок, Промзона  
(наименование объекта)

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд



Номер документа	Дата документа
562	27.09.2023

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя ООО "Юлия", объект: производственное здание по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Тюленина, д.30, место установки: ТП-105 РУ-0,4 кВ Гл.руб., в количестве 1 шт.

**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена счетчика	шт	1		
3	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
4	Опломбирование прибора учета	шт	1		
5	Оформление первичной документации	шт	3		
<b>Итого затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	шт	1	9 021,67	9 021,67
2	Пломба	шт	1	8	8
3	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
<b>Итого затрат по материалам:</b>					<b>9 064,17</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>1 314,62</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>10 378,79</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович