

720462, 92.

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от 20 июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ПО СЭС
Ш.Ф. Хайруллин/
«28» августа 2023 г.

АКТ № 423 от 28.08.2023 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
УТП ПО «Северные электрические сети»
Трансформаторная подстанция ТП 323
00-001818
РБ, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая д. 79Б(ТП-323, Т-1)
модернизация
инвестиционная программа на 2023 г. (L_202301135)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ б/н (прил. 1)	трансформатор ТМГ-400/6/0,4 Y/ZH-II (№740837)	шт.	1		акт на списание материалов б/н от 28.08.23 г. (приложение 4)
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудозатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
	Итого		руб.			

- Отнести вышеуказанный объект к 7 группе 330.30.20.31.117 ОКОФ.
- Установить полезный срок использования 240 месяцев.

360 809,67

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер УТП
начальник ПТО
главный инженер

Р.А. Шакиров
С.Р. Мусин
Ш.Ф. Хайруллин