



АКТ № 496 от 27.09.2023 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
АСУ ПО «Северные электрические сети»
ВЛ-0,4кв фид. с Амзя
№000000973
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Лесная, 48
реконструкция
инвестиционная программа на 2023 г. (L_20230311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ	бугель В 20	шт.	2		акт на списание материалов №4 (приложение 4)
		автомат 2Р 32А	шт.	1		
		гильза МJPВ 16-16	шт.	2		
		зажим ответвительный СТ 70 Р	шт.	2		
		кабель ВВГ 4х6	м	0,15		
		Меркурий 201.5 №48409546	шт.	1		
		провод СИП-4 2х16	км	0,018		
		металлическая лента	м	2		
		стяжной хомут Е260	упак.	0,060		
		шкаф КДЕ-1	шт.	1		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист табель учета рабочего времени
		трудозатраты	ч/час	4		
	Итого		руб.		4281,05	

1. Отнести вышеуказанный объект к 220.42.22.12.111 ОКОФ.
2. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

С.В. Филиппов
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин