

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Октябрьский"

(наименование объекта)



Номер
документа
380

Дата
документа
31.07.2023

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении: гражданина-потребителя Калугина С.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Стахановская, д.24, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Газизова Р.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Белинского, д.54, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 2 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	6		
3	Монтаж ответвительных зажимов	шт	8		
4	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	4		
5	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	4		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
7	Опломбирование прибора учета	шт	2		
8	Оформление первичной документации	шт	6		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-GPZ1B-KNQ-E-D	шт	2	15 596,72	31 193,44
2	Провод СИП-4 4x16	м	6	84,57	507,42
3	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	8	102	816
4	Лента F207	шт	4	39,62	158,48
5	Скрепа С20	шт	4	10,55	42,2
6	Пломба	шт	2	8	16
7	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	6	11,5	69
Итог затрат по материалам:					32 802,54
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 667,18
Всего по акту:					34 469,72

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Закиров Суфиян Зайнитдинович