

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в с. Ломовка

(наименование объекта)

Номер
документа
519

Дата
документа
14.09.2023

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Масалёва А.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Ломовка, ул.1-я Набережная, д.32, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Монтаж щита учета	шт	1		
5	Крепление щита учета лентой	м	2		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
7	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	9		
8	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
9	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
10	Опломбирование прибора учета	шт	1		
11	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Корпус КДЕ-1	шт	1	618,43	618,43
3	Провод СИП-4 4x16	м	9	72,9	656,1
4	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	4	73,25	293
5	Автоматический выключатель	шт	1	291,77	291,77
6	Лента F207	м	2	39,62	79,24
7	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
8	Пломба	шт	1	8	8
9	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					3 407,30
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 281,00
Всего по акту:					6 688,30

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович