

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Лука"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
602	29.09.2023

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Кузнецова С.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Матросова, д.15, место установки: на фасадной стене здания, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена прибора учета	шт	1		
3	Опломбирование прибора учета	шт	1		
4	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Саморезы	шт	2	0,36	0,72
3	Пломба	шт	1	8	8
4	Бланк "Акт проверки СИ"	шт	3	6	18
Итого затрат по материалам:					1 431,88
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 264,61
Всего по акту:					2 696,49

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович