

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«27» августа 2024 г.

АКТ №637 от 27.08.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ г. Нефтекамск
№БП-005559
РБ, г. Нефтекамск, ул. 19-26, ул.10-18 (КТП-1620,1420), СТ «Арлан»
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	кабель ВВГ 3х2,5	м	2		акт на списание материалов б/н
		кабель ВВГ 3х2,5	м	1		
		Меркурий 220 ART-03 CN №14266620; №14751573	шт.	2		
		пломба роторн.	шт.	5		
		трансформатор тока ТОП-М-0,66-100/5 №01004535; №01004534; №01004536;	шт.	3		
		трансформатор тока ТОП-М-0,66-150/5 №01006121; №01006120; №01006119;	шт.	3		
		провода д/пломб	м	0,5		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудоzатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		12462,34	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО



А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин