

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«29» августа 2024 г.

АКТ №593 от 29.08.2024 г.  
приемки выполненных работ

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
АСУ ПО «Северные электрические сети»  
АИИСКУЭ с. Амзя  
№БП-005560  
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Гагарина,5; ул. Железнодорожная, 16 (КТП-2)  
модернизация  
инвестиционная программа . (L\_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	зажим анкерный РА25	шт.	2		акт на списание материалов №4 от 02.08.2024 г.
		ответв. зажим СТ 70 Р-ВК	шт.	2		
		зажим СТ 70 Р-ВК	шт.	2		
		лента стальная	м	2		
		пломба роторн.	шт.	2		
		провод СИП-4 2х16	м	2		
		скрепа	шт.	2		
		стяжка 4,8х250 100 шт.	упак.	0,08		
		счетчик СЕ 208 С36746.ОГRI.QYDUVFZ GB01 SPDS №183260240	шт.	1	с. Амзя, ул. Гагарина,5	
		счетчик СЕ 208 С36746.ОГRI.QYDUVFZ GB01 SPDS №197517721	шт.	1	с. Амзя, ул. Железнодорожная,16	
		собственные механизмы	м/час			путевой лист 138-1
		трудозатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		25.308,11	

- Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ с. Амзя»
- Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
- Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

С.В. Филиппов  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин