

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«30» сентября 2024 г.

АКТ №680 от 30.09.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
АСУ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ с. Амзя
№БП-005560
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Набережная, д.18, д.15, д.19, ул. Победы, д.15 (КТП-3)
модернизация
инвестиционная программа . (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	бугель В 20-БК	шт.	4		акт на списание материалов №1 от 27.09.2024 г.
		зажим ответв.	шт.	8		
		лента	м	4		
		пломба роторная	шт.	4		
		провод СИП-4 2х16	м	4		
		стяжки 4,8х250 (100 шт.)	упак.	0,26		
		счетчик СЕ 208 C4.846.ОГРИ.QYDUVFZ GB01 SPDS №012927197516642	шт.	1	с. Амзя, ул. Набережная,18	
		счетчик СЕ 208 C4.846.ОГРИ.QYDUVFZ GB01 SPDS №012927197127476	шт.	1	с. Амзя, ул. Набережная,15	
		счетчик СЕ 208 C4.846.ОГРИ.QYDUVFZ GB01 SPDS №012927197516726	шт.	1	с. Амзя, ул. Набережная,19	
		счетчик СЕ 208 C4.846.ОГРИ.QYDUVFZ GB01 SPDS №012927197127458	шт.	1	с. Амзя, ул. Победы,15	
		Итого материалы	руб.	43079,76		
		собственные механизмы	м/час			
	Итого	трудоzатраты	ч/час	5		путевой лист №160-1 табель учета рабочего времени
			руб.		41068,37.	