

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«27» июля 2024 г.

**АКТ №251 от 27.07.2024 г.  
приемки выполненных работ**

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»  
АИИСКУЭ г. Нефтекамск  
БП-005559  
РБ, г. Нефтекамск, пер. Дальний, 8-2 (КТП-4701)  
модернизация  
инвестиционная программа 2024 г. (L\_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	автоматический выключатель 2Р 32А	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		гильза MJPB 16-16	шт.	2		
		кабель ВВГ 2х6	м	0,5		
		шкаф КДЕ-1	шт.	1		
		лента металлическая Меркурий 201.5 №49169780	м	4		
		пломба номерная	шт.	1		
		провод СИП-4 2х16	шт.	2		
		проводка для пломб	м	22		
		скрепа	м	0,2		
		ответвительный зажим	шт.	4		
		фиксатор дистанции	шт.	2		
		фиксатор дистанции	шт.	3		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
	Итого	трудоzатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
			руб.		8126,55.62	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин