

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«25» июля 2024 г.

**АКТ №450 от 25.07.2024 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ г. Нефтекамск
№БП-005559
РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая 3-2 (ТП-604) ИП Садикова В.Х.
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

| № п/п | Основание проведения работ | Использованный материал/ ресурс | ед. изм. | Кол-во | Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания | Документ-основание, №, дата |
|-------|----------------------------|----------------------------------|----------|--------|--|--------------------------------|
| | ведомость объёмов работ | Меркурий 201.4 №48521934 | шт. | 1 | | акт на списание материалов б/н |
| | | дин-рейка 1 м | шт. | 0,1 | | |
| | | пломба номерная сигнальная ус-во | шт. | 1 | | |
| | | провода д/пломб нейлон | м | 0,1 | | |
| | | собственные механизмы | м/час | | | путевой лист |
| | | трудозатраты | ч/час | 4 | | табель учета рабочего времени |
| | Итого | | руб. | | 33 94,48 руб. | |

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин

906 500,34