

Приложение № 5а
к приказу ГУП "РЭС" РБ
от 20.07.2022 г. № 169
"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2024г.



ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
532	15.07.2024

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта



Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Гордеевой Г.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, пер.Чапаева, д.15, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Коноплиной Е.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Алексеева, д.181, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 532 от 14.06.2024

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	2	17 756,71	35 513,42
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	47,46	189,84
3	Лента F207	м	2	54,75	109,5
4	Скрепа C20	шт	2	9,92	19,84
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25P	шт	4	73,25	293
Итог затрат по материалам:					36 125,60
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 329,56
Всего по акту:					38 455,16

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич
Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович