



Приложение № 5а  
к приказу ГУП "РЭС" РБ  
от 20.07.2022 г. № 169  
**"Утверждаю"**  
**Директор**  
**А. Г. Штырляев**  
**2024г.**

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"  
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
555	24.07.2024

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Мухаметвалеевой Н.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Дзержинского, д.71, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 555 от 24.06.2024

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 238 ART2-02 POWL2F04	шт	1	18 120	18 120
2	Лента F207	м	1	54,75	54,75
3	Скрепа C20	шт	1	9,93	9,93
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>18 184,68</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>2 567,21</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>20 751,89</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич  
Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович