

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
592	13.08.2024

Вид работ: Установка приборов учета

Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Нагаевой М.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Стачек, д.60, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 592 от 12.07.2024

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Провод СИП-4 2x16	м	2	77,83	155,66
2	Лента крепления С201 20*50	шт	1	96,48	96,48
3	Скрепа С20	шт	1	24,62	24,62
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	241,17	482,34
5	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	18 120	18 120
Итог затрат по материалам:					18 879,10
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 567,21
Всего по акту:					21 446,31

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Султанов Денис Рашитович