



ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в мкр-не "Выселки"  
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
600	13.08.2024

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Гирфановой Д.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Артамонова, д.92, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 600 от 12.07.2024

**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж анкерных зажимов	шт	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Лента крепленияС201 20*50	шт	1	96,48	96,48
2	Скрепа С20	шт	1	24,62	24,62
3	Зажим анкерный клиновой РА2/25S	шт	2	43,1	86,2
4	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
5	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	18 120	18 120
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>18 473,80</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>1 975,83</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>20 449,63</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович