

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ

(наименование организации)

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайонах №3, 12

(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
684	17.09.2024

Вид работ: Установка приборов учета**Источник финансирования:** Амортизационный фонд**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Лушников Е.Ю., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Юлаева, д.96, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 684 от 16.08.2024

АКТ**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 756,71	17 756,71
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	77,83	155,66
3	Лента крепления С201 20*50	шт	1	54,75	54,75
4	Скрепа С20	шт	1	24,62	24,62
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	241,17	482,34
Итог затрат по материалам:					18 474,08
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 716,85
Всего по акту:					20 190,93

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей АлексеевичРаботу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович