

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
715	30.09.2024

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Легаевой Ю.Г., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Ленина, д.117-1, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Мироновой А.А., проживающего адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Куйбышева, д.3/1, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 715 от 30.08.2024

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	6		
5	Монтаж колпачки полиэтиленовые	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	2	17 756,71	35 513,42
2	Провод СИП-4 2х16	м	6	77,83	466,98
3	Лента крепленияС201 20*50	шт	2	54,75	109,5
4	Скрепа С20	шт	2	24,62	49,24
5	Колпачек полиэтиленовый К-5	шт	2	5	10
Итог затрат по материалам:					36 149,14
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 567,21
Всего по акту:					38 716,35

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич
Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович