

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«27» августа 2024 г.

АКТ №583 от 27.08.2024 г.  
приемки выполненных работ

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»  
АИИСКУЭ г. Нефтекамск  
№БП-005559  
РБ, г. Нефтекамск, ул. Строителей 45Д (ТП-510), ИП Алдынин А.В.  
модернизация  
инвестиционная программа 2024 г. (L\_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
		Меркурий 201.4 №47642171	шт.	1		акт на списание материалов
		пломба номерная	шт.	1		
		провода для пломб	м	0,2		путевой лист
		собственные механизмы	м/час			
		трудоzатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		1997,20.	

- Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
- Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
- Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО



А.Ф. Хазиев  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин