

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«27» августа 2024 г.

**АКТ №615 от 27.08.2024 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ г. Нефтекамск
№БП-005559
РБ, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д.65А (ТП-516)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	Меркурий 206 PRSNO №43272853	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		автомат 2Р 25 А	шт.	1		
		кабель ВВГ 3х2,5	м	6		
		КДЕ-1	шт.	1		
		пломба ротор	шт.	1		путевой лист
		провода для пломб	м	0,1		
		собственные механизмы	м/час			табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		9505,02	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО



А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин