

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«30» сентября 2024 г.

АКТ № 671 от 30.09.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
УТП ПО «Северные электрические сети»
КТП-3820 №2308ЖГ680 400кВА 2024 г.в.
5П-005653
РБ, г. Нефтекамск, ул. Крымская (КТП-3820)
модернизация
инвестиционная программа на 2024 г. (L_20240123)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ б/н (прил. 1)	полоса г/к 4х40	м	30		акт на списание материалов б/н (приложение 4)
		уголок 63х5 Ст3сп	кг	99,312		
		итого материалов	руб.	10388,45		путевой лист №0000000014224
		собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		24046,44	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием КТП-3820 №2308ЖГ680 400кВА 2024 г.в.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер УТП
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО



Р.А. Шакиров
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин