

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«27» июля 2024 г.

**АКТ №209 от 27.07.2024 г.  
приемки выполненных работ**

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»  
АИISKУЭ г. Нефтекамск  
БП-005559  
РБ, г. Нефтекамск, ул. Восточная, 18 (КТП-5117)  
модернизация  
инвестиционная программа 2024 г. (L\_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	зажим СТ 70 Р	шт.	4		акт на списание материалов б/н
		скрепа для ленты	шт.	1		
		лента металлическая	м	1		
		пломба номерная	шт.	1		
		провод СИП-4 4х16	км	0,004		
		проволока д/пломб	м	0,1		
		счётчик МИР с-04.10-230-5(100)-GPZIB-KNQ-E-D в комплекте с выносным дисплеем №49293923295747	шт.	1		путевой лист
		собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		18040,24	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИISKУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

*Д.А.*

А.Ф. Хазиев  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин