

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«29» июля 2024 г.

**АКТ №528 от 29.07.2024 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИISKУЭ Илишевский район РБ
РБ, Илишевский район, с. Груздевка, ул. Новая 10-2 (КТП-5161п)
модернизация
инвестиционная программа (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	гильза 16-16	шт.	2		акт на списание материалов б/н
		лента металлическая	м	1		
		ответвительный зажим	шт.	2		
		пломба роторн.	шт.	1		
		провод СИП-4 2х16	м	4		
		проволока для пломб	м	0,1		
		скрепа	шт.	1		
		CE 208	шт.	1		
		C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS №012927197544571				
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудоzатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		12304,82	

1. Отнести к ОС с наименованием «АИISKУЭ Илишевский район РБ»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин