



ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайонах №4, 5
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
539	15.07.2024

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: потребителя ИП Валеева А.Н., объект: нежилое помещение по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Маркса, д.80, пом.№1, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 539 от 14.06.2024

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 238 ART2-02 POWL2F04	шт	1	23 449,16	23 449,16
2	Провод СИП-4 4x16	м	4	104	416
3	Лента F207	м	1	54,75	54,75
4	Скрепа С20	шт	1	9,92	9,92
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
Итог затрат по материалам:					24 076,33
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					4 730,10
Всего по акту:					28 806,43

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович