

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2024г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ "РЭС"

(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
648	30.08.2024

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Дмитриева В.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Новоабзаково, ул.Луговая, д.4, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 648 от 30.07.2024

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Крепление щита учета лентой	м	2		
5	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
6	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	18		
7	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
8	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 234 ARTM-02PB.G	шт	1	18 077,5	18 077,5
2	Корпус КДЕ-3	шт	1	833	833
3	Провод СИП-4 4х16	м	18	104	1 872
4	Автоматический выключатель	шт	1	299,04	299,04
5	Лента крепленияС201 20*50	шт	2	54,75	109,5
6	Скрепа С20	шт	2	24,62	49,24
7	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	241,17	964,68
Итого затрат по материалам:					22 204,96
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					4 943,13
Всего по акту:					27 148,09

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович