


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2024г.

Участок РЭС
(подразделение)

АИИС КУЭ "РЭС"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
702	24.09.2024

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учёта на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ согласно распоряжения №8\Ю-04 от 15.02.2024г. ВУ уличного освещения: РБ, Белорецкий р-он, д.Габдюково ул.Школьная. в отношении потребителя Администрация СП Зуяковский сельсовет МР БР РБ.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 702 от 23.08.2024

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Монтаж провод СИП	м	8		
2	Монтаж щита учета	шт	1		
3	Установка коммутационного щита	шт	1		
4	Присоединение жил кабеля, проводов	шт	2		
5	Установка автоматического выключателя	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Автоматический выключатель	шт	1	136,23	136,23
2	Провод СИП-4 2х16	м	8	77,83	622,64
3	Шина N на DIN-изоляторе	шт	1	192,45	192,45
4	Лента бандажная	м	4	54,75	219
5	Леска	м	1	1,49	1,49
6	Зажим герметичный ответвительный СТ 16-95	шт	2	125,85	251,7
7	Счётчик Милур 107.22GZ-3-D	шт	1	11 958,34	11 958,34
8	Корпус КДЕ-1	шт	1	625	625
Итого затрат по материалам:					14 006,85
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					4 943,12
Всего по акту:					18 949,97

Работу сдал начальник участка РЭС: Шляков Андрей Евгеньевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович