

Инвестор: _____
Заказчик(Генподрядчик): ГУП "РЭС" РБ _____
Подрядчик(Субподрядчик): ООО "Элемакс" _____
Стройка: Инвестиционная программа 2024 года. О 1221 Ю 2 _____

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	03218708
по ОКПО	48078786
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	147р/С-09/24
	дата
	13.06.2024 г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
98	15.07.2024	13.06.2024	15.07.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км	1	2 262 639,74	2 262 639,74	2 262 639,74
			Итого		
			Сумма НДС		
			Всего с учетом НДС		

Заказчик (генподрядчик): Генеральный директор ГУП "РЭС" РБ _____ М.П. _____

Подрядчик (субподрядчик): Генеральный директор ООО "Элемакс" _____ М.П. _____



Директор РО "ЮЭС" _____ Штырнев А.Г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
98	15.07.2024	13.06.2024	15.07.2024

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	2 715,17 тыс.руб.
Средства на оплату труда	186,94 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	617,63 чел.час.

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5	5	ГЭСН33-04-003-02	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,68	1	38,76			340,99		13 216,77				
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		10,83			554,54		6 005,67				
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		10,83			296,70		3 213,26				
			4 М									4 994,15				
			01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая	кг	0,1		5,7			238,29		1,59	378,88	2 159,62		
			01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03		1,71			80,02		1,59	127,23	217,56		
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02		1,14			56,11		1,93	108,29	123,45		
			14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0004		0,0228			61 265,39		1,39	85 158,89	1 941,62		
			14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577	т	0,0001		0,0057			80 020,98		1,21	96 825,39	551,90		
			Итого прямые затраты											145 441,45		
			ФОТ	%	103		103							64 125,18		
			Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	60		60							66 048,94		
			Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи											38 475,11		
										4 385,36	249 965,50					
5	5	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с трассерами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	23	1	23									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			137,54						273,45	37 610,31		
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,98		137,54							37 610,31		
			2 ЭМ											71 862,49		
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			46							15 278,07		
			91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.час	1,6		36,8						1 814,15	66 760,72		
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,6		36,8						340,99	12 548,43		
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4		9,2						554,54	5 101,77		
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4		9,2						296,70	2 729,64		
			4 М											2 015,18		
			01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая	кг	0,1		2,3						238,29	1,59	378,88	871,42
			01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03		0,69						80,02	1,59	127,23	87,79
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02		0,46						56,11	1,93	108,29	49,81
14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0004	0,0092	61 265,39	1,39	85 158,89	783,46									
14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577	т	0,0001	0,0023	80 020,98	1,21	96 825,39	222,70									
Итого прямые затраты							126 766,05									
ФОТ	%	103	103				52 888,36									
Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	60	60				54 475,03									
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи							31 733,03									
										9 259,74	212 974,11					
6	6	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с трассерами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт	2	1	2									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18						273,45	4 922,10		
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	9		18							4 922,10		
			2 ЭМ											10 110,12		
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,42						1 814,15	2 135,12		
			91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.час	2,6		5,2							9 433,58		
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,6		5,2						340,99	1 773,15		
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,61		1,22						554,54	676,54		
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,61		1,22						296,70	361,9		
			4 М											175,24		
			01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая	кг	0,1		0,2						238,29	1,59	378,88	75,7
			01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03		0,06						80,02	1,59	127,23	7,6
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02		0,04						56,11	1,93	108,29	4,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.4.02.04.0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0004		0,0008	61 265,39	1,39	85 158,89		68,13
		14.4.03.03.0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001		0,0002	80 020,98	1,21	96 825,39		19,37
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					7 057,22
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					7 268,94
		Всего по позиции										
7	7	ФСБЦ-05.1.02.07-0062	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (109 шт.)	м3	40,984	1	40,984	19 877,50	1,25	14 422,93		28 845,85
		Всего по позиции										
8	8	03-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	т	81,75	1	81,75			254,40		20 797,20
		Всего по позиции										
9	9	01-20-1-01-0150	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 150 км	т	81,75	1	81,75			754,25		61 659,94
		Всего по позиции										
10	10	03-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	т	81,75	1	81,75			254,40		20 797,20
		Всего по позиции										
11	17	ФСБЦ-25.2.02.04-0001	Кронштейн анкерный для крепления кабеля сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН (СА 1500)	компл	74	1	74	266,61	0,73	194,63		14 402,62
		Всего по позиции										
12	20	ФСБЦ-25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминия с сплава и пластикового подвеса	компл	60	1	60	576,55	1,29	743,75		44 625,00
		Всего по позиции										
13	25	ФСБЦ-25.2.02.08-0008	Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на железобетонной стойке в обхват, диаметр стойки 300-320 мм (крепление подкоса У4)	шт	27	1	27	1 889,40	0,91	1 719,35		46 422,45
		Всего по позиции										
14	28	ФСБЦ-25.2.02.11-0051	Скрепцы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм	100 шт	3	1	3	1 367,14	1,15	1 572,21		4 716,63
		Всего по позиции										
15	29	ФСБЦ-25.2.02.11-0021	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м	шт	6	1	6	4 136,76	0,91	3 764,45		22 586,70
		Всего по позиции										
16	47	ГЭСН33-04-011-07	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды	переход	1	1	1					
		Прил 33.4 п.3.13 При производстве работ в сложных условиях: В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ(ЗТ)										
		2 ЭМ										
		1-100-36 Средний разряд работы 3.6										
		ОТм(ЗТм)										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4										
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					7 384,04
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					7 605,56
		Всего по позиции										
		20 110,42										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	48	ФСБЦ-21.2.01.01-0047	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20	1000 м	0,64	1	0,64	46 512,64	1,33	61 861,81		39 591,56
Всего по позиции												
18	49	ФСБЦ-22.2.01.08-0001	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-М-4 ГП	шт	8	1	8	6 900,50	1,34	9 246,67		73 973,36
Всего по позиции												
19	50	ФСБЦ-20.1.02.14-1022	Серья СРС-7-16	шт	8	1	8	151,41	1,05	158,98		1 271,84
Всего по позиции												
20	51	ФСБЦ-20.1.02.22-0005	Ушко одноопатное У1-7-16	шт	8	1	8	161,56	1,05	169,64		1 357,12
Всего по позиции												
21	52	ФСБЦ-20.5.04.04-0002	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	шт	8	1	8	473,16	0,73	345,41		2 763,28
Всего по позиции												
22	53	ФСБЦ-08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0,03436	1	0,03436			67 277,47		2 311,65
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Монтажные работы												
в том числе:												
материалы												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы												
Справочно												
затраты труда рабочих												
затраты труда машинистов												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы												
Справочно												
затраты труда рабочих												
затраты труда машинистов												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы									239 261,80
			сметная прибыль									139 375,80
			Монтажные работы									69 009,15
			в том числе:									
			материалы									69 009,15
			Всего									2 262 639,74
			Всего ФОТ (справочно)									232 293,00
			Всего накладные расходы (справочно)									239 261,80
			Всего сметная прибыль (справочно)									139 375,80
			НДС 20%									452 527,95
			ВСЕГО по акту									2 715 167,69



[Signature]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Агафонцев С.Ю.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Мазур В.В.

Принят: Генеральный директор ГУП "РЭС" РБ

М.П.

Расценки проверено. Верующий инженер ПТО ПО ЮЭН ГРУП "РЭС" РБ *Сторож*
Колочкова Л.Б.

Объемы професия. Носающиеся ПТО ПО "РЭС" *С.З. Заварзин*

Директор ПО "ЮЭС" *Шыряев Д.Г.*

Лист согласования

Внутренний документ "Служебная записка о выполненных работах по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Габдюково» (№ СЗ-3712/Ю-04 от 18.07.2024)"

Ответственный: Штырляев Александр Георгиевич

Дата начала: 22.07.2024 13:14		Дата окончания: 30.07.2024 11:17		Согласовано	
Должность	ФИО	Виза	Комментарий	Дата	
Заместитель директора	Самохин Денис Юрьевич	Согласовано		29.07.2024 09:13	
Генеральный директор	Мазур Виталий Владимирович	Согласовано		30.07.2024 11:17	

История

Дата начала: 18.07.2024 09:23		Дата окончания: 22.07.2024 13:14		Согласовано	
Должность	ФИО	Виза	Комментарий	Дата	
Ведущий экономист	Бородина Татьяна Владимировна	Согласовано		18.07.2024 11:34	
Заместитель главного бухгалтера	Армизонова Ольга Геннадьевна	Согласовано		18.07.2024 11:05	
Начальник ООКиУЗ	Петрожицкая Анна Юрьевна	Согласовано		18.07.2024 10:26	
Первый заместитель генерального директора-главный инженер	Хайруллин Шамиль Файзиевич	Согласовано		22.07.2024 13:14	
Директор производственного отделения ЮЭС	Штырляев Александр Георгиевич	Согласовано		18.07.2024 11:40	
Экономист	Шамсутдинова Мария Александровна	Согласовано	Согласовано при условии выполнения БДР ПО "ЮЭС"	22.07.2024 11:31	
Заместитель начальника отдела	Султанов Денис Рашитович	Согласовано		18.07.2024 13:10	
Ведущий юристконсульт	Мурзин Рубин Даутович	Согласовано		18.07.2024 10:53	
Начальник ООКиУЗ	Латыпов Ренат Салаватович	Согласовано		22.07.2024 10:41	