

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2024г.

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

Участок ТП и КЛ
(подразделение)

ТП-316 Косогорный-2 ул.Кулеши
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
650	04.09.2024

Вид работ: Новое строительство

Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Строительство КТП-316 Косогорный-2 ул.Кулеши в г.Белорецк в соответствии с распоряжением №21/Ю-04 от 09.04.2024 г. по инвестиционному проекту ГУП "РЭС" РБ О_14_Ю_4 «Строительство КТПК-ТВВ-160/6/0,4 зав. №4143 с трансформатором ТМГ-160 кВА з.№ 2402Д185г в г.Белорецк РБ» для технологического присоединения Заявителя Селивановой М.Ю. по адресу: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул.Зиминой, з.у. 27,

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 650 от 02.08.2024

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Монтаж контура заземления	шт	1		
2	Отсыпка щебеночного основания	т	1		
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	км	20		
4	Сварочные работы	шт	10		
5	Устройство фундамента под КТП	шт	1		
6	Нанесение надписей и знаков безопасности				
7	Прокладка кабеля в ТП, РП	м	32		
8	Сборка КТП	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	КТПН-Т-В/В 160/6/0,4	шт	1	1 151 700	1 151 700
2	Болт М10	шт	24	21	504
3	Гайка М10	шт	24	6,76	162,24
4	Шайба М10	кг	48	7,93	380,64
5	Уголок 63х63	кг	60	75	4 500
6	Грунт аэрозольный универсальный	шт	2	290	580
7	Блоки ФСБ-24-5-6	шт	2	5 000	10 000
8	Известняк фракции	т	20	791,67	15 833,4
9	Изолента ПВХ	шт	2	54,65	109,3
10	Изолента ПВХ	шт	2	55,5	111
11	Кабель АВВГ 4х95	км	0,032	298 463,44	9 550,83
12	Наконечники	шт	16	451	7 216
13	Полоса сталь 4х40	кг	50,92	84,92	4 324,13
Итог затрат по материалам:					1 204 971,54
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					92 732,08
Всего по акту:					1 297 703,62

Работу сдал начальник участка ТП и КЛ: Индейкин Константин Владимирович

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович