

общ 34842,89

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
И.И. Гарифуллин/  
«26» июня 2024 г.

АКТ №387 от 26.06.2024 г.  
приемки выполненных работ

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
АСУ ПО «Северные электрические сети»  
АИИСКУЭ с. Амзя  
№БП-005560  
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Первостроителей, д.9 (КТП-3)  
модернизация  
инвестиционная программа 2024 г. (L\_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объёмов работ б/н (прил. 1)	гильза МРВ 16-16	шт.	2		акт на списание материалов №2 от 03.06.24 г.
		лента стальная F20.7	м	1		
		пломба роторная	шт.	1		
		провод СИП-4 2х16	м	1		
		скрепа для ленты НС-20	шт.	1		
		счётчик СЕ 208 №186307214	шт.	1	установлен с. Амзя, ул. Первостроителей д.4	
		собственные механизмы	м/час			путевой лист №098-1
		трудоzатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		12614,28	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ с.Амзя»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

С.В. Филиппов  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин