

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС

/И.И. Гарифуллин/  
«29» мая 2024 г.

АКТ №378 от 29.05.2024 г.  
приемки выполненных работ

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
АСУ ПО «Северные электрические сети»  
АИИСКУЭ с. Амзя  
№БП-005560  
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Железнодорожная д.71 (КТП-1)  
модернизация  
инвестиционная программа 2024 г. (L\_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	анкерный зажим РА 25	шт.	1		акт на списание материалов №1 от 21.05.2024
		зажим ответв. СТ 70 Р	шт.	4		
		лента стальная	м	1		
		пломба номерная	шт.	1		
		провод СИП-4 4x16	м	2		
		ремешки стяжные СС1	шт.	8		
		скрепа для скрепы НС-20	шт.	1		
		Счётчик СЕ 308 С36746.ОGRI.QYDUVFZ GB01 SPDS №197064508	шт.	1	с.Амзя, ул. Железнодорожная, д.71	
		собственные механизмы	м/час			путевой лист 087-1
		трудозатраты	ч/час	5		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		16 666,25	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ с.Амзя»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО



С.В. Филиппов  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин