

Отч 2 1391 133,56.

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«27» мая 2024 г.

АКТ № 370 от 27.05.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
УТП ПО «Северные электрические сети»
Трансф.п'ст.2801 Силов.оборуд.
00000254
РБ, г. Нефтекамск, ул. Кувыкина 3Б (ТП-2801, Т-2)
модернизация
инвестиционная программа на 2024 г. (L_202401134)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объёмов работ б/н (прил. 1)	трансформатор ТМГ-630/6/0,4 Y/Z-II (№25634)	шт.	1		акт на списание материалов б/н от 27.05.24 г. (приложение 4)
		проведение испытаний до и выше 1000 В, после установки трансформатора	ч/час	12	табель ЭТЛ на май 2024 г.	
		собственные механизмы	м/час			путевой лист 000000011521, 000000011533, 000000011518,
		трудозатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
		Итого	руб.		694 620,85.	

- Отнести вышеуказанный объект к 7 группе 330.30.20.31.117 ОКОФ.
- Установить полезный срок использования 240 месяцев.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер УТП
начальник ЭТЛ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

Р.А. Шакиров
А.Н. Пахомов
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин