

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«31» мая 2024 г.

АКТ № 383 от 31.05.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
УТП ПО «Северные электрические сети»
ТП-2806 Силовое обор.
00000202
РБ, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный 16А (ТП-2806, Т-1)
модернизация
инвестиционная программа на 2024 г. (L_202401135)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ б/н (прил. 1)	трансформатор ТМГ-630/6/0,4 Y/Z-II (№25635)	шт.	1		акт на списание материалов б/н от 31.05.24 г. (приложение 4)
		проведение испытаний до и выше 1000 В, после установки трансформатора	ч/час	12	табель ЭТЛ на май 2024 г.	
		собственные механизмы	м/час			путевой лист 0000000011611, 0000000011621, 0000000011608
		трудозатраты	ч/час	8		табель учета рабочего времени
		Итого	руб.		690309,71	

- Отнести вышеуказанный объект к 7 группе 330.30.20.31.117 ОКОФ.
- Установить полезный срок использования 240 месяцев.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер УТП
начальник ЭТЛ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

Р.А. Шакиров
А.Н. Пахомов
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин