

Общ 2 1381 224,06

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПТО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«31» мая 2024 г.

**АКТ № 384 от 31.05.2024 г.  
приемки выполненных работ**

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
УТП ПО «Северные электрические сети»  
ТП-2806 Силовое обор.  
00000202  
РБ, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный 16А (ТП-2806, Т-2)  
**модернизация**  
инвестиционная программа на 2024 г. (L\_202401136)

| № п/п | Основание проведения работ  | Использованный материал/ ресурс                                       | ед. изм | Кол-во | Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания | Документ-основание, №, дата                                  |
|-------|---|---|---------|--------|--|--|
| 1.    | Выполненные работы согласно ведомости объёмов работ б/н (прил. 1) | трансформатор ТМГ-630/6/0,4 Y/Z-II (№25638)                           | шт.     | 1      |  | акт на списание материалов б/н от 31.05.24 г. (приложение 4) |
|       |   | проведение испытаний до и выше 1000 В, после установки трансформатора | ч/час   | 12     | табель ЭТЛ на май 2024 г.  |  |
|       |   | собственные механизмы   | м/час   |        |  | путевой лист 000000011629, 000000011636, 000000011631        |
|       |   | трудозатраты  | ч/час   | 8      |  | табель учета рабочего времени                                |
|       | Итого   |   | руб.    |        | 690 914,35   |  |

- Отнести вышеуказанный объект к 7 группе 330.30.20.31.117 ОКОФ.
- Установить полезный срок использования 240 месяцев.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

мастер УТП  
начальник ЭТЛ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

Р.А. Шакиров  
А.Н. Пахомов  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин