

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ мкр-н "Заречный" и "Косогорный"  
(наименование объекта)

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

"Утверждаю"  
Директор  
А.Г. Штырляев  
2024г.

Номер документа: 256  
Дата документа: 12.04.2024

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Кузнецова А.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Мост Бжд, д.56б, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Сулеймановой А.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Мост БЖД, д.49, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	2	12 175	24 350
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	47,46	189,84
3	Лента F207	м	2	35,45	70,9
4	Скрепа C20	шт	2	10,5	21
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	4	73,25	293
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>24 924,74</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>3 697,49</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>28 622,23</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович