

2024г.

(наименование объекта)

Амортизационный фонд

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении:

гражданина-потребителя Устинова Д.Е., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Электрификации, д.14, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ;

гражданина-потребителя Кузьмичёвой А.С., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Космотнавтов, д.71, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|----------|--|-------------|--------|--------|------------------|
| 1 | Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS | шт | 2 | 12 175 | 24 350 |
| 2 | Провод СИП-4 2х16 | м | 4 | 47,46 | 189,84 |
| 3 | Лента F207 | м | 2 | 35,45 | 70,9 |
| 4 | Скрепка C20 | шт | 2 | 10,5 | 21 |
| 5 | Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р | шт | 2 | 73,25 | 146,5 |
| 6 | Зажим герметичный ответвительный СТ70Р | шт | 2 | 164,63 | 329,26 |
| | Итог затрат по материалам: | | | | 25 107,50 |
| | Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги: | | | | 2 949,94 |
| | | | | | |
| | Всего по акту: | | | | 28 057,44 |

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфьян Зайнитдинович