

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с. Ломовка
(наименование объекта)

Утверждаю
Директор
А. Г. Штырляев
2024г.

№ документа
295

Дата документа
17.04.2024

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Шеметова П.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Ломовка, ул.Пролетарская, д.16, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	1	12 175	12 175
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	47,46	94,92
3	Лента F207	м	1	35,45	35,45
4	Скрепа C20	шт	1	10,5	10,5
Итог затрат по материалам:					12 315,87
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 078,29
Всего по акту:					15 394,16

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович